🏛️ เอกสารส่งมอบงานตามข้อกำหนด TOR

โครงการทดสอบระบบส่งมอบงานและหลักฐานภาพถ่าย TOR ประจำปี 2567

สัญญาเลขที่: กท.99/2567 | รหัสโครงการ: PRJ-TEST-1839

หน่วยงานเจ้าของโครงการ:	สำนักงานนวัตกรรมภาครัฐ
ผู้ว่าจ้าง:	-
ผู้รับจ้างดำเนินงาน:	บริษัท ทดสอบวิศวกรรม จำกัด
สถานที่ดำเนินงาน:	-
ระยะเวลาสัญญา:	1 ตุลาคม 2569 ถึง 15 ตุลาคม 2569
วันที่ส่งมอบเอกสาร:	30 กันยายน 2569

จัดทำโดย: บริษัท สยาม นวัตกรรม แอนด์ อีเวนต์ โซลูชั่น จำกัด

หนังสือขอส่งมอบงานตามสัญญา

บริษัท ทดสอบวิศวกรรม จำกัด

เลขที่หนังสือ: สอ.089/2567 วันที่: 30 กันยายน 2569

เรื่อง: ขอส่งมอบงานและรายงานหลักฐานผลการดำเนินงานตามข้อกำหนด TOR งวดที่ 1

เรียน: ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานนวัตกรรมภาครัฐ

อ้างถึง: สัญญาจ้างเลขที่ กท.99/2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย: เอกสารรายงานหลักฐานภาพถ่ายการดำเนินงานตาม TOR จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท ทดสอบวิศวกรรม จำกัด ได้เข้าทำสัญญาจ้างกับ สำนักงานนวัตกรรมภาครัฐ ตามสัญญาเลขที่ กท.99/2567 เพื่อดำเนินการ โครงการทดสอบระบบส่งมอบงานและหลักฐานภาพถ่าย TOR ประจำปี 2567 ณ สถานที่ตามสัญญา นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามขอบเขตข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference : TOR) ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารรายงานหลักฐานภาพถ่ายประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้โปรดดำเนินการตรวจรับงานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายกิตติศักดิ์ พัฒนเสรี (PM))

ผู้จัดการโครงการ / ผู้มีอำนาจลงนาม

ส่วนที่ 5: รายงานผลการดำเนินงานและหลักฐานภาพ (หน้า 1)

หัวข้อ 3.1 : จัดทำเวทีหลัก ขนาด

กำลังดำเนินงาน (1/4 ภาพ)

ข้อกำหนดตาม TOR: จัดทำเวทีหลัก ขนาด 12.0 × 8.0 × 1.2 เมตร ปูพรมสีเทา พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง
ขนาด/มิติ: 12.0 × 8.0 × 1.2 เมตร | **จำนวน:** 1 งาน



ภาพที่ 1: ภาพรวมการติดตั้งจอ LED | 17:16:42

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 2]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 3]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 4]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

หัวข้อ 3.2 : ติดตั้งจอ LED

กำลังดำเนินงาน (0/4 ภาพ)

ข้อกำหนดตาม TOR: ติดตั้งจอ LED Full HD ขนาดไม่น้อยกว่า 7.68 × 4.32 เมตร (P2.6) | **จำนวน:** 1 งาน

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 1]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 2]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 3]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 4]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

ส่วนที่ 5: รายงานผลการดำเนินงานและหลักฐานภาพ (หน้า 2)

หัวข้อ 3.3 : ระบบแสงเวที Moving

🟡 กำลังดำเนินงาน (0/4 ภาพ)

ข้อกำหนดตาม TOR: ระบบแสงเวที Moving Head ไม่น้อยกว่า 12 โคม พร้อมคอนโซลควบคุม DMX | **จำนวน:** 12 โคม

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 1]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 2]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 3]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 4]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

หัวข้อ 3.4 : จัดทำบูธนิทรรศการ จำนวน

กำลังดำเนินงาน (0/4 ภาพ)

ข้อกำหนดตาม TOR: จัดทำบูธนิทรรศการ จำนวน 20 คูหา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 × 3 × 2.5 เมตร | **จำนวน:** 20 คูหา

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 1]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 2]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 3]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 4]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

ส่วนที่ 5: รายงานผลการดำเนินงานและหลักฐานภาพ (หน้า 3)

หัวข้อ 4.1 : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าหลัก ขนาด

🟡 **กำลังดำเนินงาน (0/4 ภาพ)**

ข้อกำหนดตาม TOR: จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าหลัก ขนาด 4.0 x 2.5 เมตร
ขนาด/มิติ: 4.0 x 2.5 เมตร | **จำนวน:** 1 งาน

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 1]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 2]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 3]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

[รอแนบภาพหลักฐานที่ 4]

(ยังไม่ได้บันทึกภาพ)

การรับรองผลการดำเนินงานและลายมือชื่อ

ขอรับรองว่าหลักฐานภาพถ่ายและรายละเอียดผลงานข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ผู้จัดทำรายงาน / ตัวแทนผู้รับจ้าง

.....

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกหลักฐานหน้างาน

วันที่ ...../...../.....

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

.....

(นายกิตติศักดิ์ พัฒนเสรี (PM))

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน

วันที่ ...../...../.....

ผู้ตรวจสอบงานภาคสนาม (Inspector)

.....

(.....)

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ

วันที่ ...../...../.....

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

.....

(.....)

ประธานคณะกรรมการฯ

วันที่ ...../...../.....